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Vuonna 2009 tuli voimaan asetus rakennustyön turvallisuudesta (A 205/2009). Asetuksen ta-
voitteena on selkeyttää rakennuttajan vastuuta työturvallisuusasioiden koordinoinnista. Ase-
tuksessa edellytetään rakennushankkeen toteuttamiseen ensisijaisesti ryhtyvää henkilöä tai 
organisaatiota eli rakennuttajaa nimeämään rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaatto-
rin. Koordinaattori tulee olla nimetty alkaviin sekä jo käynnissä oleviin uudis-, korjaus- ja 
kunnossapitohankkeisiin. Koordinaattorina voi toimia rakennuttajan oma työntekijä tai ulko-
puolinen asiantuntija, jos hänellä on riittävät edellytykset toimia tehtävässä ottaen huomioon 
rakennushankkeen vaativuuden.  
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dellisessa vastuussa työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. Koordinaattorilta edellyte-
tään huolellisuutta rakennuttajan vastuulle määritellyissä turvallisuutta ja terveyttä koskevis-
sa toimenpiteissä. 
 
Valtioneuvoston asetus on koettu hankalasti tulkittavaksi, eikä saatavilla ole selkeää ohjeis-
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torin tehtäväkuvaa. Ohjeistukselle lähtökohtana oli selkeys sekä asioiden esittäminen lyhyes-
ti. Opinnäytetyön raportissa esitellään työn lähtökohdat, keskeiset käsitteet, tutkimusmene-
telmät, teoreettinen viitekehys, ohjeistuksen kokoamisen eri vaiheet sekä arvioita opinnäyte-
työstä. Lopputuotoksena syntyi 23-sivuinen ohjeistus, jossa turvallisuuskoordinaattorin tehtä-
vät on kuvattuna selkeästi ja mahdollisimman yksinkertaisesti. Ohjeistus on raportin liitteenä. 
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The government decree (205/2009) on construction work safety came into effect in summer 
2009. The decree aims to clarify the developer’s responsibilities of coordinating occupational 
safety matters. The decree demands that the developer appoints a safety coordinator for 
every building project. The coordinator must be appointed for all incipient construction pro-
ductions, renovations and maintenance projects. The appointed safety coordinator can be the 
developer’s own employee or an outside specialist, if the person has adequate qualifications 
considering the complexity of the building project. The coordinator must be present during 
the whole building process from the planning to the handover of the building. 
 
The safety coordinator’s main duty is to make sure that the construction work is carried out 
safely. According to the government decree 205/2009 the coordinator’s job is to supervise 
and ensure that the developer conforms to its occupational health and safety obligations un-
der the government decree. The developer can also delegate some of his occupational health 
and safety tasks to the safety coordinator, but the developer cannot delegate its responsibili-
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The government decree 205/2009 on construction work safety has been perceived to be diffi-
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that would clarify the statutory duties of the coordinator. From this imprecision emerged the 
need to produce a new guidebook for the trade. The purpose of this thesis was to create a 
guidebook for the Finnish real estate and construction corporation SRV Yhtiöt Oyj that would 
clarify the duties of a safety coordinator in building projects. The basis for the guidebook was 
clarity and briefness. The process of creating the guidebook is described in detail in this the-
sis report, and the created guidebook can be found at the end of this report.  
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1 Johdanto
 
Kesäkuussa 2009 astui voimaan uudistettu asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 
joka yhdisti aikaisemman päätöksen nro. 629/1994 rakennustyön turvallisuudesta sekä asetuk-
sen nro. 578/2003 elementtirakentamisen työturvallisuudesta. Asetus (205/2009) esitteli uu-
tena käsitteenä turvallisuuskoordinaattorin, jonka asetus velvoittaa rakennuttajia nimeämään 
jokaiseen rakennushankkeeseen huolehtimaan rakennuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoit-
teista. 
 
SRV Yhtiöt Oyj:n turvallisuuspäällikkö Korpisaaren (2010) kokemuksen mukaan asetettu vel-
voite turvallisuuskoordinaattorin käytöstä on vaikeasti tulkittava, eikä selkeää ohjeistusta 
turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä ole riittävästi saatavilla. Tämä on Korpisaaren (2010) 
mukaan johtanut siihen, että turvallisuuskoordinaattori on usein vain muodollisuus. Tästä on 
syntynyt tarve laatia selkeät ohjeistukset turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä rakennus-
hankkeissa. 
 
Tässä toiminnallisessa ja työelämälähtöisessä opinnäytetyössä luotiin SRV Yhtiöille ohjeistus, 
jonka tarkoitus on selkeyttää asetuksen 205/2009 määrittelemän turvallisuuskoordinaattorin 
tehtäviä rakennushankkeiden eri vaiheissa. Tämän ohjeistuksen laatimiseen sisältyy myös SRV 
Yhtiöiden käytössä olevan tehtäväprosessikaavion päivittäminen siten, että se sisältää myös 
turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Ohjeistus on tuo-
tettu SRV Yhtiöiden käyttöön, josta se on tarkoitus jakaa rakennusalan toimijoille.
 
1.1 Työn lähtökohdat ja aiheen rajaus 
 
Tämä opinnäytetyö on lähtökohdiltaan toiminnallinen ja työelämälähtöinen, ja sen tehtävänä 
oli laatia ohjeistus turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä SRV Yhtiöille. Tämän ohjeistuksen 
lisäksi tehtävänä oli laatia prosessikaavio turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä rakennus-
hankkeen eri vaiheissa SRV Yhtiöiden käytössä olevan prosessikaaviomallin pohjalta. 
 
Tärkeimmäksi asiakirjaksi opinnäytetyölle valittiin asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009 ja siitä luvut yksi ja kaksi sillä perusteella, että nämä kaksi lukua käsittelevät lain-
säädännön näkökulmasta turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaa rakennushankkeissa. Opin-
näytetyössä käsitellään myös rakennustyömaan yleistä turvallisuutta ja turvallisuuskäytäntei-
tä, jotka antavat perustelut kaikelle turvallisuuskoordinaattorin työlle. Yhdessä tämä teoreet-
tinen viitekehys toimii turvallisuuskoordinaattorin olemassaolon ja toimenkuvan pohjana, ja 
auttaa siten ymmärtämään tämän opinnäytetyön aihetta ja tuotoksena syntynyttä ohjeistusta. 
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Useiden ohjauskeskustelujen jälkeen SRV Yhtiöiden kanssa, on tässä opinnäytetyössä päädytty 
rajaamaan aihe käsittämään vain turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä. Perusteluina tälle ra-
jaukselle ovat itse työn tilaajan ehdotus, sekä se seikka, että erityisesti turvallisuuskoor-
dinaattorin tehtäviin liittyen esiintyy kaikkein eniten epäselvyyttä. Luomalla selkeät ohjeis-
tukset turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä selkeytyy samalla myös hänen vastuunsa sekä 
pätevyysvaatimuksensa. Rajauksesta huolimatta teoreettisessa osiossa käsitellään kuitenkin 
turvallisuuskoordinaattoria laajemmassa mittakaavassa antamaan paremman kokonaiskuvan 
turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvasta. 
 
1.2 Keskeiset käsitteet 
 
Opinnäytetyössä esiintyvät käsitteet turvallisuuskoordinaattori, rakennushanke sekä rakennut-
taja, ovat tämän työn kannalta keskeisimpiä käsitteitä. Siten on asianmukaista selventää, mi-
tä nämä käsitteet tarkoittavat tämän työn kontekstissa. 
 
Turvallisuuskoordinaattorilla tarkoitetaan henkilöä tai edustajaa, joka on lakisääteisesti ni-
mettävä rakennuttajan puolesta jokaiseen rakennushankkeeseen, ja joka on rikosoikeudelli-
sessa vastuussa hänelle annetuista tehtävistä. Hänen ensisijainen tehtävänsä on huolehtia 
siitä, että rakennuttajalle säädetyt turvallisuusvelvoitteet täyttyvät. Turvallisuuskoordinaat-
tori voi olla niin rakennuttajan oma työntekijä kuin ulkopuolinen asiantuntija, kunhan hänellä 
on riittävä pätevyys toimia tehtävissään ottaen huomioon rakennushankkeen vaativuuden.  
(A 205/2009 2 & 5 §.) 
 
Rakennushanke on maan alla, päällä tai vedessä tehtävä rakennusprojekti, jossa suunnitel-
laan ja toteutetaan joko kokonaan uusi rakennus tai rakennelma, tai rakennuksen uudistamis- 
tai korjaustoimenpide (A 205/2009 1 §). Erimuotoisista rakennushankkeista puhuttaessa tar-
koitetaan kaikkia rakennushankkeita, jotka toteutetaan urakkamuodosta riippumatta. 
 
Rakennuttaja on rakennushankkeen toteuttamiseen ensisijaisesti ryhtyvä henkilö tai organi-
saatio, joka voi myös ainoastaan osallistua rakennushankkeen ohjaamiseen ja valvomiseen, tai 
olla pelkkä rakennushankkeen tilaaja. Rakennuttaja nimeää rakennushankekohtaisesti turval-
lisuuskoordinaattorin sekä päätoteuttajan, ellei rakennuttaja itse toimi myös päätoteuttaja-
na. (A 205/2009 2 §.) 
 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan asetuksen (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta 2 § mukai-
sesti rakennushankkeen pääurakoitsijaa, joka organisoi ja toteuttaa itse rakentamisen, tai 
työnantajaa, joka käyttää pääasiallista määräysvaltaa työmaalla. Päätoteuttajana voi toimia 
myös siten itse rakennuttaja, jos hän ei käytä ulkopuolista tahoa. 
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Yhteinen rakennustyömaa määritellään rakennustyön turvallisuuden asetuksen (205/2009)  
2 §:n mukaan työmaaksi, jossa työnantajia on samanaikaisesti tai peräkkäin enemmän kuin 
yksi. Lappalainen, Mäkelä, Piispanen, Rantanen ja Sauni (2009, 6) määrittelevät yhteisellä 
rakennustyömaalla työturvallisuusvelvoitteet kohdistumaan kaikkiin rakennushankkeen osa-
puoliin eikä ainoastaan päätyönantajaan. 
 
1.3 Käytetyt menetelmät 
 
Tässä opinnäytetyössä käytetyt tutkimusmenetelmät perustuvat Hirsjärven, Remeksen ja Sa-
javaaran teokseen Tutki ja kirjoita (2010), sekä Airaksisen ja Vilkkaan teokseen Toiminnalli-
nen opinnäytetyö (2003). Toiminnallisessa opinnäytetyössä, tutkimuksellisesta opinnäytetyös-
tä poiketen, tarkoitetaan Airaksisen ja Vilkkaan (2003, 56–57) mukaan tutkimusmenetelmillä 
lähinnä vain selvityksen tekemistä erityisesti tiedonkeruun työvälineenä. Nämä tutkimusme-
netelmät liittyvät heidän mukaansa tuotteen tai tuotoksen toteutustapaan, jolla tarkoitetaan 
niitä keinoja, joilla materiaali tuotokseen hankitaan ja tuotteen valmistus toteutetaan. 
 
Kirjallisuuskatsaus toimii Hirsjärven ym. (2010, 121) mukaan teoreettisena ja käsitteellisenä 
viitekehyksenä. Sen tarkoituksena on heidän mukaansa keskittyä työn kannalta olennaiseen 
kirjallisuuteen ja esittää, millaista aikaisempaa tutkimusta ja tietoa aiheesta löytyy sekä mis-
tä näkökulmasta sitä voidaan tarkastella. Työn raportoinnin yhteydessä lukija voi tarkastella 
lähdeviitteiden perusteella tietoa alkuperäisestä tekstistä ja samalla ymmärtää miten tutkija 
on oman tutkimuksensa tehnyt (Hirsjärvi ym. 2010, 121). 
 
Haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jossa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan 
kanssa. Suurin etu haastattelussa on joustavuus aineiston keräämisessä. Haastattelun etuna 
verrattuna muihin tiedonkeruumenetelmiin on, että aineiston keruuta voidaan säädellä tilan-
teen mukaan ja vastaajia myötäillen. Haastattelu valitaan yleensä, koska halutaan korostaa 
ihmisen näkemistä subjektina tutkimustilanteessa tai kyseessä on tuntematon alue, jota on 
kartoitettu ennestään vähän. Tulos halutaan sijoittaa laajempaan asiayhteyteen ja nähdä 
haastateltavan eleet ja ilmeet. Haastattelulla halutaan selventää vastauksia ja syventää saa-
tavia tietoja tai tutkia arkoja aiheita. (Hirsjärvi ym. 2010, 204–205.) 
 
Ennen haastattelujen tekemistä tehdään huolellinen suunnittelua ja kouluttaudutaan haastat-
telijan rooliin. Haastattelun sisältää monia virhelähteitä, jotka aiheutuvat haastattelijasta ja 
haastateltavasta sekä itse haastattelutilanteesta kokonaisuutena. Haastateltava voi kokea 
haastattelun esimerkiksi pelottavaksi tilanteeksi tai uhkaavaksi. Haastattelun luotettavuuteen 
vaikuttaa myös se, että haastateltava saattaa antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Tutkit-
tavat saattavat haastattelutilanteessa antaa erilaisia vastauksia kuin jossain toisessa tilan-
teessa. (Hirsjärvi ym. 2010, 206–207.) 
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Hirsjärvi ym. (2010, 209) määrittelevät avoimen haastattelun menetelmäksi, jolla selvitetään 
haastateltavan mielipiteitä, tunteita, ajatuksia sekä käsityksiä sen mukaan kun ne tulevat 
vastaan keskustelun edetessä. Avoin haastattelu on heidän mielestään haastattelun muodoista 
kaikkein lähimpänä keskustelua. 
 
2 SRV Yhtiöt Oyj 
 
SRV toteuttaa rakennushankkeita ja vastaa hankkeiden rakentamisesta, kaupallistamisesta 
sekä kehittämisestä. Yhtiön toimialueena Suomen lisäksi on Venäjä ja Baltia. Venäjän ja Bal-
tian toimialueen liikevaihdon osuus oli vuonna 2009 noin kuusi prosenttia ja Suomen markki-
noiden liikevaihto 94 %.  Vuonna 2009 SRV:n liikevaihto oli 385 miljoonaa euroja ja yhtiön pal-
veluksessa oli noin 780 henkilöä.  SRV:n liiketoiminta-alueet ovat toimitilaliiketoiminta, asun-
to- ja alueliiketoiminta, kansainvälinen liiketoiminta sekä hankekehitysyksikkö.  
(SRV Yhtiöt 2011.) 
 
SRV on lyhennys sanoista Suomen Rakennusvienti ja yritys on nimetty viiden perustajajäsenen 
mukaan, kun SRV viitoset perustettiin vuonna 1987. SRV on laajentunut yritysostojen kautta. 
Ostojen kohteena on ollut muun muassa Teräsbetoni Oy vuonna 1996. Yrityksen ensimmäinen 
hanke oli Viroon tapahtuva projekti, jossa rakennettiin lihakombinaatti. Yhtiön huomattava 
hanke on ollut vuonna 2002 Kampin kauppakeskus. (SRV historia 2011.) 
 
SRV toteuttaa systemaattista riskienhallintaa, jolla pyritään varautumaan liiketoimintaa hait-
taaviin tekijöiden torjumiseen sekä auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia. Strategiset ja 
toiminnalliset riskit pyritään tunnistamaan ja niihin reagoidaan, jonka avulla liiketoiminnan 
vakautta voidaan kasvattaa. SRV:n riskienhallinnan tavoite on varmistaa, että hallittavissa 
olevat riskit eivät vaaranna liiketoimintaa. Yhtiön hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian 
ja – politiikan ja operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutumi-
sesta. (Vuosikertomus 2010, 30.)  
 
Työturvallisuuden osalta SRV:n tavoitteena on nolla tapaturmaa. SRV:n työmaalla työskente-
levä henkilö perehdytetään toimitapoihin ja työmaan turvallisuuskäytäntöihin, kuten turvavä-
lineiden käyttämiseen. Työmailla pidetään esillä pelastusohjeita ja seurataan esimerkiksi pä-
tevyyttä laitteiden käyttämiseen. Vuonna 2010 tapaturmalaajuus oli 15,9, kun 2009 tapatur-
malaajuus oli 18,1. (Vuosikertomus 2010, 20.) 
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3 Rakennushankkeen turvallisuuskoordinaattori 
 
Uudistettu asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta tuli voimaan kesällä 2009, kumo-
ten aikaisemman päätöksen nro. 629/1994 rakennustyön turvallisuudesta, sekä asetuksen  
nro. 578/2003 elementtirakentamisen työturvallisuudesta. Uutena käsitteenä asetukseen tuli 
turvallisuuskoordinaattori, jolla haluttiin selkeyttää rakennuttajan vastuuta työturvallisuus-
asioiden koordinoinnista ja hoitamisesta (Lehtinen 2010, 1). Tässä luvussa keskitytään turval-
lisuuskoordinaattoriin lainsäädännöllisestä näkökulmasta, ja sen pääpainopisteenä ovat koor-
dinaattorin tehtävät opinnäytetyön aiheen rajaukseen perustuen. 
 
3.1 Nimeäminen ja vastuu 
 
Asetus rakennustyön turvallisuudesta antaa 5 §:ssä turvallisuuskoordinaattorin nimeämisvas-
tuun rakennuttajalle, jonka tulee nimetä koordinaattori jokaiseen rakennushankkeeseen erik-
seen (A 205/2009 5 §). Koordinaattorin pätevyysvaatimuksista asetuksen (205/2009) 5 § mai-
nitsee ainoastaan sen, että turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla riittävä pätevyys rakennus-
hankkeen vaativuuteen nähden. Rakennuttajan vastuulla on varmistua siitä, että nimetyllä 
turvallisuuskoordinaattorilla on tarpeelliset toimivaltuudet, edellytykset ja pätevyys hoitaa 
hänelle annetut tehtävät (A 205/2009 5 §). Lehtinen (2010, 2) on tuonut Rakennustieto-
kortiston julkaisussa turvallisuuskoordinaattorin nimeämistä esille siten, että rakennuttaja voi 
omien tehtäviensä delegoimisen lisäksi antaa myös osittain omaa toimivaltaansa turvallisuus-
koordinaattorille rakennuttajaorganisaatiossaan (Lehtinen 2010, 2). Tähän asetus (205/2009) 
rakennustyön turvallisuudesta ei ota kantaa. 
 
Turvallisuuskoordinaattoriksi voidaan nimetä oman rakennuttajaorganisaation sisäinen projek-
tipäällikkö tai rakennuttajakonsultti, tai myös henkilö oman organisaation ulkopuolelta. Tur-
vallisuuskoordinaattorina ei voi kuitenkaan toimia rakennushankkeessa toimivan urakoitsijan 
työntekijä tai edustaja, sillä urakoitsijoille on määrätty omat työturvallisuusvelvoitteet joihin 
turvallisuuskoordinaattori ei voi olla osallisena. (Lehtinen 2010, 2-3.) 
 
Asetus (205/2009) 5 § määrittelee turvallisuuskoordinaattorin vastuiksi rakennushankkeen tur-
vallisuuteen ja terveyteen liittyvien lakisääteisten toimenpiteiden toteuttamisen rakennus-
hankkeen kaikissa vaiheissa. Kaikki rakennushankkeen osapuolet ovat rikosoikeudellisessa vas-
tuussa omien työturvallisuusvelvoitteidensa laiminlyönnistä, ja heidät voidaan tahallisesta tai 
tuottamuksellisesta teosta tuomita työturvallisuusrikoksesta rikoslain 47 luvun 1 §:n mukaises-
ti sakkoon tai enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen (RL, 39/1889 47:1). Lievemmässä tapa-
uksessa tekijä voidaan tuomita työturvallisuuslain 8 luvun 63 §:n mukaisesti työturvallisuusrik-
komuksesta sakkoon (TTL, 738/2002 63 §). 
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3.2 Tehtävät 
 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kiteytetään asetuksen (205/2009) 5 §:ssä siten, että tur-
vallisuuskoordinaattorin tehtävä on huolehtia 5-9 §:ssä mainituista turvallisuuteen ja tervey-
teen liittyvistä toimenpiteistä. Asetus tarkentaa vielä, että tämä turvallisuustyö täytyy tehdä 
yhteistyössä päätoteuttajan ja rakennuttajan kanssa kaikissa rakentamisen vaiheissa. Asetuk-
sessa 5-9 §:ssä mainitut toimenpiteet ovat ensisijaisesti suunnattu rakennuttajan vastuulle, 
mutta asetuksella tarkoitetaan sitä, että turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava siitä, 
että rakennuttaja hoitaa hänelle asetetut tehtävät asetuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti 
rakennuttaja voi myös delegoida osan tehtävistä suoraan turvallisuuskoordinaattorin hoidetta-
vaksi. (A 205/2009 5 §.) 
 
Asetuksen (205/2009) 7 § määrittää turvallisuuskoordinaattorin tehtäväksi huolehtia siitä, et-
tä kaikessa rakennushankkeen suunnittelussa huomioidaan itse työn toteuttamisen turvallisuus 
ja terveydellisyys siten, että vaaraa tai haittaa ei aiheudu työntekijöille tai sivullisille. Jos 
rakennuttaja ei ole antanut tätä tehtävää turvallisuuskoordinaattorille suoraan, tulee turvalli-
suuskoordinaattorin silti huolehtia siitä, että rakennuttaja hoitaa tämän tehtävän. 7 § mukaan 
turvallisuuskoordinaattorin tulee myös huolehtia siitä, että rakennustöiden ja työvaiheiden 
suunnittelussa otetaan huomioon ennaltaehkäisevät toimenpiteet vaarojen ja haittojen vä-
hentämiseksi ja poistamiseksi. (A 205/2009 7 §.) 
 
Turvallisuuskoordinaattorin on asetuksen (205/2009) 7 §:n mukaan huolehdittava siitä, että 
rakennuskohteesta laaditaan kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet ennen rakennushankkeen 
päättymistä. Näissä ohjeissa tulee olla pykälän mukaan sisällytettynä rakennuskohtaiset työ-
turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot yleisten ylläpito ja huolto-ohjeiden lisäksi. 
 
Tietyt rakennushankkeen ja -kohteen turvallisuutta käsittelevät asiakirjat on lakisääteisesti 
oltava luotuna, ja niiden ajantasaisuudesta on huolehdittava. Näistä olennaisin on turvalli-
suusasiakirja, jota käytetään rakentamisen suunnittelun ja valmistelun tukena. Tämä asiakirja 
tulee sisältää analyysin vaara- ja haittatekijöistä, sekä työturvallisuutta ja – terveyttä käsitte-
levät tiedot rakennushankkeen luonteen ja ominaisuudet huomioon ottaen. (A 205/2009 8 §.) 
 
Rakennustyön toteutusta varten on laadittava kirjalliset turvallisuussäännöt, joissa on käytävä 
ilmi turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, sekä ohjeet turvallisuuden seurantaan ja 
tarkastamiseen, sekä työmaalla käytävään yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin. Olennainen 
osa turvallisuussääntöjä ovat myös henkilötunnisteiden käyttö ja kulkuluvat, sekä ohjeistus 
näiden oikeanlaisesta käytöstä rakennustyömaalla. Rakennushankkeeseen on laadittava kirjal-
liset työmaan menettelyohjeet, jotka määrittävät rakennustyön tekemisen ajoitukset, vaati-
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mukset erityisiä työmenetelmiä käytettäessä, aliurakoitsijoiden käytön menettelytavat, sekä 
työhygieenisten mittausten tekemisen menetelmät. (A 205/2009 8 §.) 
 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on varmistaa se, että rakennuttaja huolehtii kaikkien 
näiden 7 ja 8 §:ssä mainittujen turvallisuusasiakirjojen olemassaolosta, ajantasaisuudesta, 
sekä täytäntöönpanosta. Näiden asiakirjojen tiedot täytyy välittää ajantasaisina myös raken-
nushankkeen suunnittelijoille sekä päätoteuttajalle. Ennen rakennustyön alkua kaikki turvalli-
suuteen liittyvät tiedot, suunnitelmat ja toimenpiteet tulee käsitellä yhdessä rakennuttajan, 
suunnittelijoiden ja päätoteuttajan kesken, sekä aina muutosten yhteydessä.  
(A 205/2009 9 §.) 
 
Asetuksen (205/2009) 9 §:ssä annetaan rakennuttajalle velvollisuus varmistaa, että päätoteut-
taja tekee hänelle 10 ja 11 §:ssä velvoitetut suunnitelmat. Näitä ovat 10 §:n rakennustöiden 
turvallisuussuunnitelmat, sekä 11 §:n rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Asetuksen 
(205/2009) 10 ja 11 §:n pohjalta turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on huolehtia siitä, että 
päätoteuttaja tekee kyseiset suunnitelmat, sekä esittää nämä rakennuttajalle. 
 
Asetuksen 10 § tarkentaa rakennustöiden turvallisuussuunnitelmien vaatimuksia ja velvoittaa, 
että päätoteuttaja laatii kyseiset suunnitelmat ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamis-
ta. Rakennustöiden turvallisuussuunnitelmat tulee asetuksen nojalla sisältää riittävän yksi-
tyiskohtaisesti kuvattuna töiden, työvaiheiden, sekä niiden ajoituksen järjestäminen siten, 
että ne voidaan toteuttaa mahdollisimman turvallisesti. Tästä johtuen päätoteuttajan tulee 
tehdä järjestelmällinen riskienarviointi rakennustyön vaara- ja haittatekijöiden tunnistami-
seksi, sekä poistaa nämä riskit mahdollisuuksien mukaan. Jos riskin poistaminen ei ole mah-
dollista, tulee päätoteuttajan arvioida tämän riskin merkitys turvallisuudelle ja terveydelle.  
(A 205/2009 10 §.) 
 
Toinen oleellinen asia, jonka päätoteuttaja tulee rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa 
ottaa huomioon, on rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja. Päätoteuttajan tulee ottaa 
tämän asiakirjan tiedot huomioon kaikessa turvallisuussuunnittelussa, sekä esittää mahdolli-
set ja tarpeelliset muutokset rakennuttajalle, jos työn tekeminen turvallisesti sitä vaatii. Ase-
tuksen 10 §:n 2 ja 3 momentissa mainittujen asioiden lisäksi asetuksen mukaan rakennustöi-
den turvallisuussuunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon räjäytys-, louhinta-, kaivuu- ja 
purkutyöt, koneet, laitteet, sähköt ja valaistus, putoamissuojaus, työ- ja tukitelineet, putki- 
ja sähköverkostot, henkilösuojainten käyttö ja ajankohta, sekä tapaturmat ja onnettomuusti-
lanteet. Tämän lisäksi syytä olisi tarkastella työmaan järjestelyjä eri rakennusvaiheissa, työ-
menetelmiä, nostoja ja siirtoja, elementtejä ja muita suuria rakenteita, työhygieniaa ja työ-
hygieenisiä mittauksia, pölyä ja sen leviämistä, sekä liikennejärjestelyjä. (A 205/2009 10 §.) 
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Erityistä turvallisuus- tai terveysvaaraa sisältävät työt tulee myös ottaa huomioon turvalli-
suussuunnittelun turvallisuustoimenpiteissä (A 205/2009 10 §). Erityistä turvallisuus- tai ter-
veysvaaraa sisältävät työt on esitetty asetuksen (205/2009 10 §) liitteessä 2 ja ne löytyvät 
myös tämän opinnäytetyön taulukosta 1.  
 
Erityistä turvallisuus- ja terveysvaaraa sisältävät työt 
Työt, joihin liittyy: 
  
• hukkumisvaara 
• raskaiden esivalmisteisten osien kokoaminen tai purkaminen 
• rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkaminen 
• erityistä vaaraa työntekijöiden terveydelle ja     
   turvallisuudelle aiheuttavat kemialliset tai biologiset aineet 
• sukellusvälineiden tai räjähdysaineiden käyttö 
• määrättyjen tai valvottujen alueiden merkitsemistä  
   edellyttävän ionisoivan säteilyn käyttö 
• maansortuman alle hautautumisen tai vajoamisen vaara 
• erityisen suuri korkealta putoamisen vaara. 
Työt, jotka teh-
dään: 
  
  
  
• kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa tai tunneleissa 
• painekammiossa 
• tie- tai katualueilla, sekä rautatiealueilla 
• suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä. 
 
Taulukko 1: Erityistä turvallisuus- ja terveysvaaraa sisältävät työt (A 205/2009 liite 2). 
 
Kaikki asetuksen (205/2009) 10 §:ssä mainitut turvallisuussuunnittelut tulee tehdä kirjallise-
na, ja ne on jatkuvasti pidettävä ajan tasalla, sekä erityisesti olosuhteiden muuttuessa tarkis-
tettava. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on asetuksen 10 §:n mukaisesti siis varmistua 
siitä, että päätoteuttaja näin tekee. 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun sisältöä eritellään asetuksen (205/2009)  
11 §:ssä, ja jotka päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle kirjallisena työmaasuunnitel-
man muodossa. Työmaasuunnitelman tarkoitus on, että päätoteuttaja osoittaa selvittäneensä 
ja tunnistaneensa järjestelmällisesti rakennustyömaa-alueeseen liittyvät vaara- ja haittateki-
jät sen järjestelyn, toteutuksen ja käytön osalta. Myös tässä suunnittelussa on otettava huo-
mioon rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan tiedot. Tunnistetut vaara- ja haittateki-
jät tulee järjestelmällisesti ja asianmukaisesti poistaa päätoteuttajan toimesta silloin kun se 
on mahdollista. (A 205/2009 11 §.) 
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Erityisen tärkeää rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on tapaturmavaaran ja ter-
veyden haitan poistamiseen ja vähentämiseen keskittyminen (A 205/2009 11 §). Asetus 11 § 
luettelee seikkoja, joihin tulisi ainakin työmaasuunnittelussa kiinnittää huomiota. Näitä ovat 
toimisto, henkilöstö- ja varastotilojen määrä sekä sijainti, nostureiden, koneiden ja laitteiden 
sijoitus, kaivuu- ja täyttömassojen, sekä rakennustarvikkeiden ja – aineiden sijoitus, varas-
tointialueiden rajaaminen ja järjestäminen erityisesti kun käsitellään turvallisuudelle ja ter-
veydelle vaaraa ja haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita, sekä palotorjunta. Elementti-
rakentamisessa tärkeää on myös elementtien lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoi-
tus, sekä elementtinostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vahvistus, nostureiden 
nostosäteet ja – kapasiteetit, sekä nosturinkuljettajien mahdollisimman esteetön näköyhteys 
elementtivarastoon ja asennuskohteeseen. Teistä ja liikenteestä tulee huomioida työmaalii-
kenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat, sekä kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä 
niiden kunnossapito. (A 205/2009 11 §.) 
 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on asetuksen (205/2009) 11 §:n mukaan varmistua, että 
päätoteuttaja laatii rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat ja esittää nämä rakennutta-
jalle. Turvallisuuskoordinaattorin velvollisuutena on pykälän mukaan myös huolehtia siitä, 
että nämä suunnitelmat ovat sisällöltään oikeellisia ja ajantasaisia. Tarvittaessa turvallisuus-
koordinaattorin on vaadittava päätoteuttajaa korjaamaan työmaasuunnitelmiaan tai päivit-
tämään ne ajan tasalle (A 205/2009 11 §). 
 
4 Rakennustyömaan turvallisuus 
 
Rakennusala on merkittävä toimiala suomalaisessa elinkeinoelämässä, jonka uusin turvalli-
suustyöhön liittyvä haaste on ulkomaisen työvoiman käyttö Suomessa ja kotimaisten yritysten 
toimiminen ulkomailla (Rakennusala). Työtapaturmatilastojen mukaan työpaikalla tapahtu-
neet tapaturmat ovat nousseet erityisesti vuonna 2005, jolloin tapahtui 17 294 työtapatur-
maa. Tämä on 2643 tapausta enemmän kuin vuonna 2004. Tilastoa selittää osittain se, että 
sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmä alkoi vuonna 2005 vaatia hoitolaitoksia ilmoit-
tamaan aina vakuutusyhtiöön työtapaturmapotilaan hoidosta. Aikaisempi käytäntö oli, että 
lieviä työtapaturmia ei ilmoitettu. Huomattavaa on kuitenkin, että vuonna 2009 rakennusalan 
työpaikoilla tapahtui 13 632 tapaturmaa. (Työtapaturmatilastoja.) 
 
Turvallisuuden osaksi ottaminen työmaan johtamisen normaaleihin käytäntöihin on Mäkelän, 
Rantasen ja Saunin (2006, 6) mukaan rakennustyömaan turvallisuusjohtamista. Turvallisuus-
johtamista ovat heidän mukaansa töiden ja eri työvaiheiden sovittaminen yhteen, sääntöjen 
sekä ohjeiden laadinta, perehdyttäminen, tiedonkulku ja valvonta.  Rakennuttaja osapuolen 
tekemät turvallisuussäännöt ovat myös osana silloin, kun rakennuttaja käyttää työmaalla ura-
koitsijoita. 
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Rakennushankkeen päätoteuttajan on huolehdittava työmaan turvallisuusjohtamisesta. Työt 
ja työvaiheet sovitetaan yhteen siten, että ihmisten turvallisuus ei vaarannu. Hänen tehtävä 
on yhteistoiminnan ja tiedottamisen järjestäminen urakoitsijoiden kesken, informoimalla 
työmaan vaaratekijöistä urakoitsijoille. Hänen turvallisuustehtäviä työmaalla ovat myös tur-
vallisuussääntöjen ja ohjeiden laatiminen. Työmaan turvallisuusjohtamista hoidetaan pää-
sääntöisesti työmaalle normaaleille käytännöille, kuten työmaakokousten, turvallisuusohjei-
den ja valvonnan avulla.  Päätoteuttajan tärkeä turvallisuuteen liittyvä tehtävä on myös tur-
vallisuusseurannan järjestäminen. (Lappalainen, Piispanen & Sauni 2000, 4.) 
 
Suomalaisten kokemusten pohjalta ja eri lähteiden mukaan rakennusalan turvallisuutta edis-
täviä asioita ovat: Johdon sitoutuminen turvallisuuteen, työmaan turvallisuuden hallittu joh-
taminen sekä koordinointi, turvallisuushenkilöstöön panostaminen ja huolellisesti tehty tur-
vallisuussuunnittelu. Turvallisuutta parantavia tekijöitä ovat myös henkilöstön kouluttaminen 
ja perehdyttäminen sekä heidän sitouttaminen yrityksen turvallisuustavoitteisiin. Muita tur-
vallisuuden kannalta tärkeitä asioita ovat turvallisuustavoitteiden asettaminen tarjouspyyn-
töihin ja urakkasopimuksiin sekä urakoitsijoiden ohjaaminen, palautteen antaminen ja palkit-
seminen turvallisuutta edistävästä toiminnasta. Työmaalla tapahtuvien vaaratilanteiden ja 
tapaturmien raportointi ja niiden tutkiminen, turvallisuuden valvonta sekä seuranta ja työ-
maan turvallisuuteen liittyvän ohjeistuksen laatiminen. Edellä esitettyjen asioiden soveltami-
nen rakennushankkeissa on heijastunut tapaturmataajuuden pienentymisenä.  Perusehtona on 
kuitenkin, että tunnetaan rakentamisen turvallisuusmääräykset.  
(Lappalainen, Piispanen & Sauni 2003, 6.)  
 
4.1 Turvallisuussuunnittelu rakentamisessa 
 
Riskienarvioinnissa on otettava huomioon kaikki riskit ja vaaratekijät, jotta kaikkien työmaal-
la olevien henkilöiden altistuminen vaaratekijöille voidaan rajoittaa. Huomioitavaa on myös, 
että toisen riskin pienentäminen ei lisää toista riskiä. (Facts 2003.) Riskienarvioinnilla selvite-
tään työmaan vaara- ja haittatekijät ja arvioidaan niiden vaatimat toimenpiteet. Riskitekijöi-
tä tunnistaessa edetään järjestelmällisesti ja koko hanke jaetaan eri vaiheisiin alusta lop-
puun, esimerkiksi rakentamis-, toteutus- ja työvaiheisiin.  Tunnistamisessa apuna käytetään 
maalaisjärkeä, ja valmiiksi tehdyistä kysymyksistä on apua liittyen eri rakentamisen vaihei-
siin, kuten esimerkiksi ”Onko tähän vaiheeseen liittyviä vahinkoja tai häiriöitä sattunut?” 
”Onko valitut työmenetelmät ja – laitteet sopivia tarkoitukseensa ja kunnossa?”.   
(Lappalainen ym. 2000, 5.) 
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Kun vaaratekijät on saatu tunnistettua, arvioidaan riskin suuruus, mitkä riskeistä ovat niin 
merkittäviä, että ne täytyy poistaa tai niiden mahdollisuutta toteutua täytyy pienentää. Tä-
män jälkeen mietitään toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tärkeimmät 
riskienarvioinnissa tehdyt havainnoit sekä toimenpiteet kirjataan työmaan turvallisuussuunni-
telmaan. Riskienarviointi voidaan tehdä myös yksittäisen työvaiheen turvallisuussuunnittelun 
yhteydessä, erityisen tärkeää on, että riskienarviointi tehdään hankalissa purkutöissä, räjäy-
tys- ja louhintatöissä. Vaaroja sisältävien töiden suunnittelu tehdään ennakolta yleensä kirjal-
lisesti. Hankalien ja vaaraa aiheuttavien työvaiheiden ja töiden suunnittelussa on hyvä tehdä 
riskienarviointi. (Lappalainen ym. 2000, 5 & 9.) 
 
Rakennushankkeen alkaessa ennen töiden aloittamista varmistetaan työmaan turvallisuus-
asiat. Turvallisuuteen liittyvät tiedot kootaan, joita käytetään apuna työmaan turvallisuus-
suunnitelmaa laadittaessa. Tämä suunnitelma vastaa alkuvaiheessa turvallisuussuunnitelmaa, 
joka on määrätty päätoteuttajan tehtäväksi. Turvallisuussuunnitelmassa tulee ottaa huomion 
työmaata koskevat yleiset työturvallisuusvaatimukset. Suunnitelmassa täytyy ottaa huomioon 
esimerkiksi työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa, työmaaliikenne ja kulkutiet sekä pois-
tumistiet.  Työmaalle laaditaan turvallisuus- ja järjestyssäännöt asioista, joihin voi liittyä 
merkittäviä turvallisuutta vaarantavia riskejä. Säännöt voivat koskea esimerkiksi kulunvalvon-
taa, kulkulupia, työmaan liikennettä ja pysäköintiä sekä henkilönsuojaimia ja niiden käyttä-
mistä. (Lappalainen ym. 2000, 6-7.) 
 
4.2 Työmaalla tapahtuvat vaaratilanteet ja työtapaturmat 
 
Euroopan unionin alueella kuolee vuosittain yli 1 300 ihmistä rakennusalalla, joka on enem-
män kuin millään muulla alalla. Työtapaturmista aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä 
yksilöille, työantajalle ja yhteiskunnalle ja ne vaikuttavat merkittävästi sopimuksen kokonais-
arvoon. Tärkeitä turvallisuuden edistäjiä työmaalla on tapaturmien torjunta, riskienarviointi, 
yleinen järjestys, turvalliset kulkuväylät sekä koulutus ja tiedotus. (Facts 2003.) 
 
Erityisen riskialttiita tehtäviä töitä rakennusalalla ovat kaivuutyöt ja taakkojen siirtäminen. 
Jotta tapaturmia voidaan estää, tulee etusijalle laittaa torjuntatoimenpiteet. Korkealla teh-
tävät työt ovat rakennusalalla riskialttiita kohtia ja ovat alan suurin vammautumisten tai kuo-
lematapausten aiheuttaja. Syitä näihin tapaturmiin ovat yleisesti työskentely turvakaiteetto-
malla tasolla, sekä turvavaljaiden puuttuminen tai kiinnittämättä jättäminen. Putoamisvaa-
raan suunnittelua tulee ottaa huomioon rakentamisprosessin kokonaissuunnittelussa. Henki-
lösuojaimia rakennustyömaalla ovat muun muassa kypärät, asian mukaiset jalkineet ja turva-
valjaat. Työmaalla tulee tarvittaessa käyttää aina henkilösuojaimia. Turvavälineiden tulee 
olla kunnossa ja niiden käyttämistä tulee harjoitella. Tapaturmien ehkäisyssä on tärkeää, että 
vain pätevät ja kokeneet henkilöt asentavat laitteistoja ja käyttävät niitä. (Facts 2003.) 
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Työmaalla tapahtuvista työtapaturmista ja vaaratilanteista tehdään aina tutkinta, joissa pai-
notetaan vastaavien tapahtumien uusiutumista (Lappalainen ym. 2003).  Vaaratilanteen ja 
tapaturmien tutkinta vaikuttaa tapauksen luonne. Kriittisemmät tapaukset on hyvä tutkia tar-
kemmin kuin vähemmän kriittiset. Tapaukset voidaan luokitella esimerkiksi kolmeen eri ryh-
mään kriittiset, haitalliset ja lievät.  Kriittisen tapausten tutkintaa varten nimetään kiinteä 
ryhmä, johon kuuluu kyseisen työpaikan turvallisuusasiantuntijoita ja työpaikan johtoa. Vä-
hemmät vakavat tapaukset voi tutkia ilmoittaja sekä lähin esimies.  
(Laitinen, Simola & Vuorinen 2009, 371.) 
 
4.3 Työntekijöiden perehdyttäminen työmaalla 
 
Lappalainen ym. (2000, 16) esittävät päätoteuttajan tehtäväksi huolehtia, että jokainen työ-
maalla toimiva saa perehdytyksen työmaan olosuhteisiin sekä saa tietoa työmaan turvallisuus-
tekijöistä ja riskeistä. Työmaan työntekijöille tulee antaa myös heidän mukaansa tiedot työ-
maalla sijaitsevista kohteista ja toiminnoista sekä turvallisuussäännöistä ja ohjeista.  Työnte-
kijöiden perehdyttämisessä on Lappalaisen ym. (2000, 16) mielestä hyvä huomioida uudet 
työmenetelmät, materiaalit ja työkoneiden käyttöön perehdyttäminen. Työntekijöiden pe-
rehdyttämisen työmaalle sekä muun yleisen perehdyttämisen he antavat lähimmän esimiehen 
vastuulle. 
 
Päätoteuttajan vastuulla on, että urakoitsijat perehdytetään työmaan olosuhteisiin, vaarate-
kijöihin ja turvallisuussääntöihin sekä ohjeisiin. Urakoitsijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin 
liitetään työmaan turvallisuussäännöt ja ohjeet. Sopimuksessa huomioidaan myös perehdyt-
täminen ja turvallisuuden tarkastustoimintaan osallistuminen. Työmaalle perehdyttämisessä 
voidaan apuna käyttää perehdyttämiseen tarkoitettua lomaketta, johon on listattu kaikki 
oleelliset asiat työmaan turvallisuuden kannalta. (Lappalainen ym. 2000, 16–17.) 
 
4.4 Johdon ja työntekijöiden rooli 
 
Työntekijöiden tulee olla tietoisia riskeistä ja niistä aiheutuvista seurauksista sekä toimenpi-
teistä, jotka tulee suorittaa turvallisuuden edistämiseksi.  Työntekijöille järjestettävän koulu-
tuksen tulisi pitää sisällään esimerkkejä työmaalla tapahtuneista vaaratilanteista ja ohjeistus-
ta siitä, miten nämä tilanteet voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Johdon antaman koulutuksen 
työntekijöille olisi hyvä sisältää riskit työpaikalla, keinot näiden välttämiseen, toiminta on-
nettomuuden sattuessa, raportointi ongelmista sekä henkilösuojainten ja laitteiden käyttämi-
nen. (Facts 2003.)   
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Johto osoittaa turvallisuuteen sitoutumista omalla käytöksellä ja toiminnalla. Yrityksen vas-
tuuhenkilöt luovat lähtökohdat rakennushankkeiden turvallisuudelle ja määrittelee miten tur-
vallisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Rakennusyrityksen johto asettaa tavoitteet 
työmaan vastaavan ja rakennuttajan kanssa. Luomalla edellytykset ja mahdollisuudet turvalli-
seen työskentelyyn osoitetaan sitoutumista turvallisuusasioihin. Sitoutumista voidaan osoittaa 
myös arkipäiväisellä käytöksellä, kuten puuttumalla vaaratilanteisiin ja käyttämällä itse hen-
kilösuojaimia. (Lappalainen ym. 2003.)  
 
Johdon pitää olla sitoutunut turvallisuuden johtamiseen sekä kehittämiseen. Yrityksen henki-
löstön täytyy kokea turvallisuus hyväksi asiaksi, johon kannattaa panostaa. Johdon tehtävä on 
saada myös koko henkilöstö sitoutettua turvalliseen toimintaan. Näiden asioiden lisäksi orga-
nisaatiossa on määritelty vastuut ja toimenkuvat hyvän turvallisuuden rakentamisen edellyt-
tämällä tavalla. Organisaation päivittäisessä työnteossa tulee ottaa turvallisuusasiat huomioon 
ja työn tekemiseen täytyy antaa hyvä motivaatio. Henkilöstön palkitseminen ja palautteen 
antaminen hyvästä työstä ja turvallisuuden huomioon ottamisesta ovat hyviä keinoja työnteki-
jöiden motivaation ylläpitämisessä. (Reiman & Oedewald 2003, 34.) 
 
Turvallisuuden kehittäminen organisaatiossa on oppimista, jonka halutaan tapahtuvan ja tu-
loksena saadaan aikaan muutos. Yritys valikoi näkökulman kehittymiseen ja kehittämisstrate-
gian ottaen huomioon mitä asioita ja tasoja yrityksessä halutaan korostaa. Yrityksessä voidaan 
esimerkiksi keskittyä johtamisjärjestelmään, ihmisten käyttäytymisen tai vaikkapa koko toi-
minnan kehittämiseen. Tärkeä vaihe on työntekijöiden näkemysten huomioiminen. Turvalli-
suuden kehittämisessä käytetään apuna laadunjohtamisperinteitä ja käyttäytymistiedettä 
(Reiman & Oedewald 2003, 34–35.) 
 
Lappalainen ym. (2003) kertovat, että johdon tehtävä on tehdä myös huolellinen turvallisuus-
suunnitelma. Lähtökohtana on heidän mukaansa turvallisuusasiakirja ja hankkeen vaarojen 
arviointi ennen töiden aloittamista. Erillissuunnitelmat, joita voivat olla Lappalaisen ym. 
(2003) mukaan esimerkiksi putoamissuojaussuunnitelmat sekä ensiapusuunnitelmat, tehdään 
vielä erikseen ja ne perustuvat eri työvaiheiden arviointiin. 
 
Johdon tehtävä on motivoida työntekijöitä ja pyrkiä muuttamaan työntekijöiden asenteita 
turvallisuutta kohtaan. Työterveyslaitos on tutkinut rakennusalan opiskelijoiden asenteita. 
Vuonna 2000-luvun puolet vastanneista ammattikoulun opiskelijoista piti riskinottoa välttä-
mättömänä rakennusalalla. Ammattikorkeakouluissa, yliopistossa ja aikuiskoulutuskeskuksessa 
riskinottoa piti välttämättömänä 29 %. (Ratuke-hanke.) 
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5 Ohjeistuksen laatiminen 
 
Työ sai alkunsa lokakuussa 2010 SRV Yhtiöiden tarjotessa kehittämisprojektia Laurea-ammat-
tikorkeakoulun turvallisuusalan opiskelijoille. Aloitustapaaminen pidettiin 2.11.2010 SRV Yhti-
öiden toimitiloissa Espoon Niittykummussa. Opinnäytetyön aihe ja rajaus muotoutuivat viimei-
seen muotoonsa toimeksiantajan kanssa käydyssä palaverissa 1.2.2011, jolloin tuotoksena syn-
tyvä ohjeistus tarkennettiin käsittelemään ainoastaan turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä 
rakennushankkeessa. Kuvassa 1 on esitetty ohjeistuksen laatimisprosessi ja työvaiheet. 
 
 
Kuva 1: Ohjeistuksen laatiminen turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä rakennushankkeissa 
 
5.1 Haastattelut 
 
Yhtenä osana aineiston kokoamista, ja varsinaisen ohjeistuksen tueksi, suoritettiin haastatte-
luja avoimen yksilöhaastattelun muodossa. Haastatteluilla haluttiin saada rakennusalalla 
työskentelevien asiantuntijoiden näkemystä ja mielipiteitä turvallisuuskoordinaattorista ja 
hänen tehtävistään, sekä turvallisuuskoordinaattorin nykytilasta ja tehtäviin liittyvistä ongel-
makohdista. Avoimeen haastatteluun päädyttiin, koska haastateltavien tietämys aihealueesta 
vaihteli ja aikaisemman kokemuksen perusteella erilaisilla kyselyillä ei saada usein kovinkaan 
kattavia vastauksia. 
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Pohjana haastatteluissa käytettiin haastattelurunkoa, joka kuitenkin avoimen haastattelu-
menetelmän mukaisesti ainoastaan ohjasi haastatteluja pysymään aihepiirissä. Haastateltavat 
valittiin siten, että saatiin mahdollisimman laaja kuva käsiteltävästä aiheesta. Kaikki haasta-
teltavat valittiin yhdessä SRV:n edustajien kanssa ja osaa haastateltavista tavattiin useaan 
otteeseen. Haastateltavia jouduttiin vaihtamaan osittain alkuperäisestä suunnitelmasta, kos-
ka kaikilla henkilöillä ei ollut aikaa tai he eivät halunneet osallistua haastatteluun. Alun perin 
tarkoituksena oli haastatella useaa työmaapäällikköä, mutta he eivät suostuneet haastatte-
luun joko ajanpuutteen vuoksi tai he eivät kokeneet asiaa omakseen. 
  
Haastattelut pidettiin helmikuun ja huhtikuun 2011 välisenä aikana ja haastateltavat olivat 
SRV Yhtiöistä projektipäälliköt Matti Hämäläinen, Ari Rantala, ja Risto Lehtomäki, sekä työ-
maapäällikkö Juha Leivonen. Haastateltavista osa toimii itse turvallisuuskoordinaattorina ra-
kennushankkeissa. Haastatteluun valitut henkilöt työskentelivät hieman erilaisissa tehtävissä 
ja heidän työkokemus ja koulutus poikkesi toisistaan.  
  
5.1.1 Projektipäällikkö Aki Rantalan haastattelu 
 
Samoihin aikoihin, kun turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen tuli lakivelvoiteteiseksi, Ran-
tala toimi HOAS:n työmaalla työmaapäällikkönä. Työmaalla valvoja halusi siirtää vastuuta 
pääurakoitsijalle, mutta pian selvisi, ettei turvallisuuskoordinaattorina voi käytännössä toimia 
pääurakoitsija. Lähtökohtana on, että turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan velvoite. 
Turvallisuuskoordinaattorin velvoitteet jäävät rakennuttajan osapuolelle, joka on tiiviisti te-
kemisissä projektin kanssa. Esimerkiksi jos kyseessä on jokin rakennuttajalaitos, yleensä tur-
vallisuuskoordinaattorina toimii valvoja, koska hän tuntee kohteen. SRV:llä omaperusteisissa 
kohteissa turvallisuuskoordinaattorina toimii pääasiassa projektipäällikkö. Omaperusteisella 
tarkoitetaan kohdetta, jonka yritys perustaa itse osakeyhtiön sekä rakentaa kohteen, ja val-
mis yhtiö luovutetaan tuleville osakkaille. SRV:n omassa tuotannossa vastuu on projektipäälli-
köllä. (Rantala 2011.) 
  
Rantalan (2011) mukaan turvallisuuskoordinaattori on suunnitteluvaiheessa laatimassa työtur-
vallisuusasiakirjaa sekä on mukana suunnittelun ohjauksessa, johon liittyy työturvallisuus. 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on varmistaa, että kohde suunnitellaan työturvallisuus 
huomioon ottaen. Esimerkiksi rakennesuunnittelijan täytyy ottaa talonrunkoa suunniteltaessa 
huomioon, kuinka putoamis-suojat rakennetaan. Työtä suorittava osapuoli eli päätoteuttaja 
tekee työturvallisuussuunnitelmia, joita ovat esimerkiksi työturvallisuussuunnitelma, pu-
toamissuojaussuunnitelma ja pölyntorjuntasuunnitelma. Kohteella voi olla myös paljon muun-
laisia turvallisuussuunnitelmia riippuen kohteesta. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on tar-
kastaa kaikki nämä suunnitelmat. (Rantala 2011.) 
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Turvallisuuskoordinaattoriksi nimeäminen tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan sekä työturval-
lisuuspiiriin. Työmaalla pidetään työmaakokouksia, joihin osallistuu rakennuttaja, valvoja, 
suunnittelijat ja työtä toteuttavat osapuolet. Työmaakokouksessa käsitellään yhtenä kohtana 
työturvallisuus, jonka vetovastuu kokouksessa on turvallisuuskoordinaattorilla. Käsiteltäviä 
asioita voivat olla esimerkiksi tapaturmat, vaaratilanteet ja TR-mittaukset. TR-mittauksen 
tuloksena saadaan prosenttiluku työmaan turvallisuudesta, sekä saadaan selville ongelma-
alueet. Työmaakokous pidetään kerran kuussa. Rantalan mielestä turvallisuuskoordinaattorin 
pitäisi osallistua urakoitsijapalavereihin, jotka pidetään kerran viikossa tai kahdessa. Yhtenä 
asiana urakoitsijapalavereissa käsitellään työturvallisuusasiat. Palaveriin ei osallistu rakennut-
tajat ja suunnittelijat, mutta osallistuminen on mahdollista ja tarpeen mukaan myös suunnit-
telijat pyydetään urakoitsijapalavereihin. Turvallisuuskoordinaattori toimii useasti usealla eri 
kohteella turvallisuuskoordinaattorina, joten hänelle tulisi paljon kokouksissa istumista. Ei 
kuitenkaan riitä, että koordinaattori käy vain kokouksissa ja esittää kysymyksiä. Turvallisuus-
koordinaattorin tulee kiertää työmaata, ja ottaa esimerkiksi kierrokselle mukaan edellisen 
TR-mittauksen tulokset. Koordinaattori kirjaa ylös asiat, joihin on puututtava. Kierros suorite-
taan esimerkiksi ennen työmaakokousta. (Rantala 2011.) 
  
Rantalan toimiessa työmaalla vastaavana mestarina ei ole tapahtunut vakavaa tapaturmaa. 
Rantalan sanoo, että turvallisuuskoordinaattorilla on raportointivelvollisuuksia esimerkiksi 
työturvallisuuspiirille vakavan tapaturman sattuessa työmaalla. Rakennuksen valmistuessa 
turvallisuuskoordinaattorin tulee tarkastaa kiinteistön käyttäjien ohjeet. Turvallisuuskoor-
dinaattorin tulee olla mukana kohteen suunnitteluvaiheesta kohteen valmistumiseen asti. 
Rantalan mukaan turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä muiden vastuuta turval-
lisuusasioissa. Turvallisuuskoordinaattorin etuna on, että hän näkee kohteen alusta loppuun 
asti, rakennussuunnittelijalle kohteen turvallisuus jää usein suunnitteluvaiheeseen ja hän ei 
välttämättä seuraa kohteen rakentamista suunnitteluvaiheen jälkeen ollenkaan. Turvallisuus-
koordinaattorin nimeäminen on saanut rakennuttajat miettimään enemmän työturvallisuutta. 
(Rantala 2011.) 
 
5.1.2 Projektipäällikkö Matti Hämäläisen haastattelu 
 
Hämäläisen (2011) mukaan turvallisuuskoordinaattoriin liittyvät asiat eivät ole riittävällä ta-
solla. Kaikilla työmailla ei tiedetä tarkalleen, kuinka koordinaattorin tehtävät ja vastuu vai-
kuttavat työmaan velvoitteisiin. Työturvallisuuskoordinaattorin nimikkeellä projekteissa toi-
mivat henkilöt eivät välttämättä tiedä itsekkään mitä nimike heiltä edellyttää. Tällä hetkellä 
turvallisuuskoordinaattori on edelleen pelkkä nimi paperissa, mutta ei ole tarkkaa tietoa siitä, 
mitä turvallisuuskoordinaattori tekee tai miten häntä voidaan hyödyntää työturvallisuuden 
eteenpäin viemisessä. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu Hämäläisen mukaan huo-
lehtia, että työturvallisuusasiat ovat kunnossa suunnitelmista lähtien ja toimia rakennuttajan 
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yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa. Jos esimerkiksi suunnittelijat eivät käytä turvallisuus-
välineitä työmaalla liikkuessaan, ilmoittaa tästä turvallisuuskoordinaattori suunnittelijoille 
sekä tilaajalle ja koordinaattorin velvollisuus on laittaa asia kuntoon. (Hämäläinen 2011.) 
  
Vastaava mestari vastaa itse juridisesti työmaan turvallisuudesta ja Hämäläisen mukaan on 
epäselvää, miten turvallisuuskoordinaattori vaikuttaa tähän vastuuseen. Esimerkiksi muutama 
vuosi sitten eräällä työmaalla ontelokenttä putosi alas, eikä tällöin ollut vielä nimitetty tur-
vallisuuskoordinaattoria. Vastaava mestari oli useaan otteeseen kysynyt rakennesuunnitteli-
jalta, kuinka kyseinen kohta tulee rakentaa. Rakennesuunnittelija oli vain sanonut, että kohta 
rakennetaan yksityiskohtien mukaisesti. Olisiko tässä tapauksessa turvallisuuskoordinaattorilla 
ollut vastuuta? Olisiko turvallisuuskoordinaattorin pitänyt hoitaa asia suunnittelijan puolelta? 
Turvallisuuskoordinaattori on rakennusalalla vielä uusi, kun se on ollut alalla alle viisi vuotta, 
Hämäläinen pohtii. Turvallisuuskoordinaattorin tulee tietää mitkä ovat hänen vastuunsa ja 
velvollisuudet lain edessä sekä mitkä asiakirjat hänen tulee laatia tai teettää.  
(Hämäläinen 2011.) 
  
5.1.3 Projektipäällikkö Risto Lehtomäen haastattelu 
 
Lehtomäki toimii turvallisuuskoordinaattorina tällä hetkellä neljässä eri asuntoprojektissa. 
Lehtomäellä on ammatillinen koulutus rakennusalalle ja hän on käynyt yhden päivän mittaisen 
turvallisuuskurssin. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on hänen mielestään laatia työturval-
lisuusasiakirja ja saada urakoitsijat sekä työntekijät ymmärtämään, että turvallisuuteen pitää 
kiinnittää huomiota. (Lehtomäki 2011.) 
  
Lehtomäki tekee työmaalla käydessään kierroksen ja kiinnittää huomiota erityisesti kulkutei-
hin, portaisiin ja kaiteisiin sekä töihin, joissa on putoamisvaara. Lehtomäen mukaan on tärke-
ää, että kaikissa työmaakokouksissa käydään läpi turvallisuuskoordinaattorin esittämiä työtur-
vallisuusasioita. Toinen käytännön esimerkki turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä on se, kun 
työmaalla joskus tavataan työntekijöitä, jotka eivät ole kiinnittäneet huomiota työturvalli-
suusasioihin. Tämän lisäksi turvallisuuskoordinaattori joutuu huomauttamaan vastaavalle mes-
tarille työturvallisuusasioiden laiminlyömisestä. Suunnittelussa Lehtomäen mielestä on lähtö-
kohtana se, että turvallisuus huomioidaan. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon esimerkiksi 
valjaiden kiinnitykset. (Lehtomäki 2011.) 
  
5.1.4 Työmaapäällikkö Juha Leivosen haastattelu 
 
Leivonen (2011) kertoo hankkeessa, jossa hän työskentelee, on nimitetty turvallisuuskoor-
dinaattori. Hankkeen toteutusvaiheessa tehtävässä toimii valvoja ja suunnitteluvaiheessa pro-
jektipäällikkö. Hänen työmaallaan ollaan vielä niin alkuvaiheessa ja turvallisuuskoordinaattori 
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on ollut lähinnä matkassa vasta suunnittelussa ja turvallisuuteen liittyvässä aloituskokoukses-
sa. Suunnitteluvaiheessa turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on Leivosen mielestä valvoa, että 
rakentamiselle on turvalliset edellytykset. (Leivonen 2011.) 
 
Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen on lisännyt turvallisuutta työmaalla, koska turvalli-
suutta valvovia silmiä on enemmän, ja esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tulee otettua enem-
män huomioon työturvallisuusasiat. Työmaan turvallisuussuunnitelmaa tulisi Leivosen mukaan 
päivittää työmaan edetessä, mutta käytäntönä on yleisesti ollut, että suunnitelma tehdään 
kerran eikä sitä sen jälkeen enää päivitetä. (Leivonen 2011.) 
 
5.2 Aineiston kokoaminen ja analysointi 
 
Aineiston kerääminen toteutettiin kahdessa eri osassa. Ensimmäiseksi aineistoa koottiin ja 
valikoitiin kirjastojen tarjoamasta aineistosta, sähköisistä julkaisuista, sekä toimeksiantajan 
omista luoduista ja keräämistä materiaaleista. Keskeisimmäksi aineistoksi valittiin asetus ra-
kennustöiden turvallisuudesta nro. 205/2009, jonka ympärille kaikki muu aineisto valikoitiin. 
Perusteluina tälle aineiston jäsentelylle ovat asetuksen virallisuus, luotettavuus sekä keskei-
syys aiheen kannalta, sillä asetus nro. 205/2009 määrittelee lainsäädännön näkökulmasta 
kaikki turvallisuuskoordinaattorin pakolliset tehtävät. Asetus yksinään oli vaikeasti tulkittava, 
mutta muu sen ympärille kerätty aineisto auttoi hahmottamaan turvallisuuskoordinaattorin 
toimenkuvan kokonaisuuden ja samalla täydensi sitä. 
 
Toisessa osassa koottua ja lajiteltua aineistoa täydennettiin vielä SRV Yhtiöissä tehtyjen haas-
tattelujen antamilla tiedoilla. Avoimina yksilöhaastatteluina toteutetut haastattelut kestivät 
puolesta tunnista tuntiin, ja niistä sanelulaitteeseen kerätty aineisto litteroitiin tekstimuo-
toon. Haastattelut toivat käytännönläheistä näkemystä kerätyn teoreettisen aineiston tueksi. 
 
Aineiston analysointi tapahtui jatkuvana prosessina aineiston keräämisen ja valikoimisen yh-
teydessä. Aineistoa analysoitiin niiden käyttömahdollisuuksien sekä yhtäläisyyksien ja eroavai-
suuksien osalta kootun aineiston kokonaisuuteen nähden. Analyysin lopputuloksena saatiin 
yhtäläinen ja toisiaan täydentävä kokonaisuus, jonka pohjalta tuotoksena syntyneestä ohjeis-
tuksesta tuli mielekäs ja selkeä. 
 
5.3 Prosessikaavion suunnittelu ja luominen 
 
Ennen varsinaisen ohjeistuksen laatimista luotiin SRV Yhtiöille prosessikaavio kuvaamaan tur-
vallisuuskoordinaattorin tehtäviä rakennushankkeen eri vaiheissa. Prosessikaavion perustuu 
VTT:n luomaan prosessikaaviomalliin rakennuttajan työturvallisuustehtävistä rakennushank-
keen aikana, ja sitä muokattiin käsittämään kaikki turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Pro-
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sessikaavion luomiseen käytettiin Adobe Photoshop CS3 – ohjelmistoa, jolla saatiin VTT:n pro-
sessikaaviopohja helposti muokattua vastaamaan turvallisuuskoordinaattoria.  
 
Prosessikaavio kulkee etenevässä aikajärjestyksessä rakennushankkeen aloittamisesta aina 
kohteen vastaan- ja käyttöönottoon. Prosessikaavion sisältö, eli turvallisuuskoordinaattorin 
tehtävät rakennushankkeen aikana, pohjautuvat opinnäytetyössä koottuun ja analysoituun 
aineistoon. Pääpainopisteenä prosessikaavion luonnissa oli sen helppolukuisuus sekä yksin-
kertaisuus. Valmis prosessikaavio liitettiin ohjeistuksen loppuun selkeyttämään turvallisuus-
koordinaattorin toimenkuvaa ohjeistuksen lukijoille. 
 
5.4 Ohjeistuksen sisältö ja ulkoasu 
 
Aineiston kokoamisen ja analysoinnin, sekä prosessikaavion valmistumisen jälkeen aloitettiin 
ohjeistuksen tekstisisällön kirjoittaminen. Lähtökohtina ja kriteereinä ohjeistuksen tekstisisäl-
lölle olivat yksinkertaisuus ja selkeys, sekä A4 kokoinen dokumentti. Turvallisuuskoordinaatto-
rin tehtävät päätettiin kuvata ohjeistuksessa mahdollisimman yksiselitteisesti, sillä ne perus-
tuvat vankasti lainsäädäntöön, jonka ymmärtäminen on monille ihmisille haasteellista. 
 
SRV Yhtiöt antoivat ohjeistuksen tekemiseen hyvin vapaat kädet. Ohjeistuksen tekstisisältöä 
muokattiin kuitenkin koko luontiprosessin ajan SRV Yhtiöiden kanssa käytyjen tapaamisten 
perusteella. Näissä tapaamisissa käytiin yhdessä SRV:n turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaaren, 
projektipäällikkö Matti Hämäläisen, sekä kehityspäällikkö Harri Martinin kanssa työn etene-
mistä läpi sekä mahdollisia muutoksia. Ohjeistusta luotiin ja kehitettiin tammikuusta touko-
kuuhun 2011 ja lopullinen muoto saavutettiin usean version ja SRV:ltä annetun palautteen 
avulla. 
 
Tekstisisällön tuottamisen jälkeen ohjeistukselle luotiin visuaalinen ilme. Ulkoasun suunnitte-
lussa lähtökohtana olivat yksinkertaisuus, selkeys, sekä yhteensopivuus SRV Yhtiöiden käyttä-
män visuaalisen ilmeen kanssa. Ohjeistuksen visuaalinen ilme luotiin käyttämällä Adobe Pho-
toshop CS3 – ohjelmalla. Tähän päädyttiin ohjelmiston käyttöominaisuuksien sekä aikaisempi-
en käyttökertojen tuoman tunnettavuuden perusteella. Toinen syy ohjelman käyttöön oli sen 
ominaisuus käsitellä tekstiä ja kuvaa samanaikaisesti, sekä laajat tallennusmahdollisuudet eri 
tiedostomuotoihin. 
 
5.5 Lopputuotos 
 
Opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi 23-sivuinen ohjeistus turvallisuuskoordinaattorin tehtä-
vistä, joka on esitetty tämän opinnäytetyön liitteessä 1. Huomioitavaa on, että liitteessä esi-
telty ohjeistus on kooltaan puolet pienempi kuin itse valmis tuotos. Tämän hetkinen ohjeistus 
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pitää sisällään turvallisuuskoordinaattorin keskeisimmät tehtävät, jotka on esitetty rakennus-
työn turvallisuudesta (205/2009) annetussa asetuksessa. Asetus on koettu hankalasti tulkitta-
vaksi ja tuotetulla ohjeistuksella selkeytetään turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaa kat-
tamaan koko asetuksen tuomat velvoitteet.  
 
Turvallisuuskoordinaattori on rakennushankkeessa mukana hankkeen suunnittelusta kohteen 
luovuttamiseen loppukäyttäjille. Tähän ajanjaksoon sisältyvät tehtävät on kuvattu ohjeistuk-
sessa prosessikaavion muodossa. Prosessikaavio toimii ohjeistuksen tukena, ja auttaa hahmot-
tamaan koordinaattorin eri tehtävät graafisessa muodossa rakennushankkeen edetessä. Mie-
lestämme opinnäytetyön tuotos on sellainen, mitä työn odotettiin olevan: selkeä ja kompakti.  
 
6 Arvioinnit 
 
Opinnäytetyön tekemisen haasteena oli, että emme tunteneet rakennusalaa. Jouduimme sel-
vittämään itsellemme rakentamiseen liittyvät perusasiat ennen kuin pystyimme alkamaan var-
sinaiseen työhön. Toisaalta tämä oli yksi syy miksi valitsimme tämän opinnäytetyöaiheen, ha-
lusimme tutustua uuteen alaan. Tutustumalla rakennusalaan saimme laajennettua näkemystä 
turvallisuusalalla ja saimme uusia kontakteja meille uudella alalla.  Toinen merkittävä haaste 
oli, että ohjeistuksen tuli olla mahdollisimman lyhyt ja selkeä. Ohjeistuksen kirjallinen osio ja 
prosessikaavio on tehty niin lyhyeksi kuin mahdollista ottaen huomioon asetuksen turvalli-
suuskoordinaattorista.  
 
Opinnäytetyön aiherajaus oli selkeä ja saimme haastattelujen sekä palaverien avulla selvitet-
tyä turvallisuuskoordinaattorin nykytilaa SRV:llä. SRV:n kanssa päätimme myös osittain yhdes-
sä kirjallisuuslähteiden käyttämisestä.  Näiden pohjalta aloimme luoda ohjeistusta ja proses-
sikaaviota. Työ suoritettiin parityönä ja yhteistyö toimi hyvin koko opinnäytetyöprosessin ai-
kana. Koimme parityön etuna sen, että opinnäytetyöhön liittyviä asioita tuli pohdittua syvälli-
semmin. Parityön haasteena oli sovittaa aikatauluja yhteen. 
 
Työn toimeksiantajan mukaan opinnäytetyönä tehty ohjeistus vastaa sille asetettuja tavoit-
teitta, sekä on selkeä ja helppolukuinen. Ohjeistus vastaa ulkoasultaan SRV:n brändiä ja sisäl-
löltään se on hyvä toimintaohje jatkossa turvallisuuskoordinaattorin tehtävissä toimiville. Kri-
tiikkiä toimeksiantaja antoi ohjeistuksen laadinnan aikataulusta, joka meni lopulta hyvin tiu-
kalle. Myös opinnäytetyössä tehtyjen haastattelujen hyötyä toimeksiantaja pohti vähäiseksi. 
Syynä tähän oli mielestämme haastateltavien pieni määrä ja heidän heikko tavoitettavuus, 
haastateltavien eritasoinen koulutus ja kokemus aiheeseen nähden, sekä osittain haastattelu-
kysymysten muotoilu. Koska haastateltavia ei löytynyt ja aikataulu eteni, päätimme lopettaa 
haastattelujen tekemisen ja keskittyä itse ohjeistuksen laadintaan. Haastattelujen sujumat-
tomuus ja ongelmat johtivat osittain aikataulumuutoksiin, jolloin itse ohjeistuksen laatiminen 
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meni sovitun aikataulun suhteen tiukoille. Opinnäytetyön opponentit ovat arvioineet työn ra-
portin sekä lopputuotoksen laadukkaaksi sisällöltään ja esitystavaltaan. Työn ilmaisutapa ja 
esitys tavoittaa hyvin asiaan ensimmäistä kertaa tutustuvan.  
 
7 Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyössä on käytetty tunnettuja ja tuoreimpia lähteitä, jotka ovat olleet saatavilla. 
Toimeksiantajan kanssa päätimme osittain yhdessä kirjallisuuslähteiden käyttämisestä. 
Olemme käyttäneet SRV:ltä saatuja lähteitä apuna toisten lähteiden etsinnässä, sekä pyrki-
neet löytämään samojen tekijöiden muita julkaisuja. Olemme mahdollisuuksien mukaan käyt-
täneet lähteinä alkuperäisiä lähteitä ja pyrkineet tällä tavoin välttämään tietojen muuttumi-
sen mahdollisuutta suhteessa alkuperäiseen tietoon. Lähteiksi on valittu tekstejä, joissa asia 
ilmaistaan neutraalisti, eikä havaittavissa ole tiettyjen asioiden painotuksia. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntynyt ohjeistus on rakennusalalle yleispätevä, 
sillä se nojaa vahvasti asetukseen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Tämän vuoksi 
ohjeistuksesta olisi tullut asiasisällöltään samanlainen, vaikka joku muu taho olisi sen tehnyt. 
Vaikka ohjeistuksessa esitetyt turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat yleispäteviä, voi nii-
den luonne kuitenkin muuttua huolehtimisesta itse tekemiseksi. Tämä riippuu rakennuttajasta 
ja hänen organisaationsa toimintatavoista, sillä rakennuttaja voi asetuksen puitteissa delegoi-
da turvallisuuskoordinaattorille työturvallisuustehtäviään. Vastuuta rakennuttaja ei kuiten-
kaan voi siirtää. 
 
Tämän hetkistä ohjeistusta voisi jatkokehittää ja laajentaa sisällyttämällä ohjeistukseen 
enemmän tietoa koordinaattorin juridisesta vastuusta. Ohjeistukseen voisi sisällyttää myös 
käytännönohjeita turvallisuuskoordinaattorille niistä asioista, joita täytyy huomioida esimer-
kiksi työmaakokouksissa sekä työmaata kiertäessä. Käytännönohje työmaan kiertämisestä voi-
si olla seuraavanlainen: Turvallisuuskoordinaattorin tulee kiertää työmaata, ja ottaa kierrok-
selle mukaan edellisen TR-mittauksen tulokset. Kierros suoritetaan ennen työmaakokousta, 
jossa käsitellään työmaakierroksella kirjattuja epäkohtia. Kierroksella kiinnitetään huomiota 
erityisesti kulkuteihin, portaisiin ja kaiteisiin. 
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